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Le présent avenant est établi entre : 
 
L'État, représenté par Madame Fabienne BUCCIO, Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfète du 
Rhône ; 
 
L’Agence nationale de l’habitat (ANAH), établissement public à caractère administratif, représentée par sa 
déléguée pour le Rhône, Madame Fabienne BUCCIO, Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfète du 
Rhône, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et 
dénommée ci-après « Anah » ; 
 
La Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR), maître d'ouvrage de l'opération programmée, 
représentée par M. Patrice Verchère, son Président ; 

La Commune d’Amplepuis, représentée par M. René PONTET, son Maire ; 
 
La SACICAP SLCI, Société anonyme d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à capital variable, sise 1 rue 
Croix Barret 69007 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 957 517 154, représentée par Mme 
Virginie THOLLON-BAYEUL, Directrice Générale Adjointe ; 
 
et Action Logement Services, délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par M. Noël PETRONE 
son Directeur régional ; 
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Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, R. 327-1, L. 321-1 et suivants, R. 
321-1 et suivants ; 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002 ; 
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 
du Rhône 2022-2026, approuvé le 29 avril 2022 ; 
 
Vu le Programme Local de l'Habitat (PLH) 2022-2027 de la COR, adopté dans sa version définitive par délibération 
du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien, le 29 septembre 2022 ; 
 
Vu la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 
signée le 16 février 2021 ;  
 
Vu l’avenant N° 1 de la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU) signé le 20 octobre 2022 ;  
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme d’Amplepuis approuvé le 7 décembre 2011, modifié en dates du 7/06/2014, 
7/02/2017, 25/07/2019 et 28/01/2020, révisé en date du 07/07/2025 ; 
 
Vu la mise à disposition du public du projet d’avenant n°2 à la convention d'OPAH-RU de la commune d’Amplepuis, 
du xxxxxxxxx à la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien en application de l'article L. 303-1 du code 
de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal d’Amplepuis, en date du xxxxxxxxx, autorisant la signature du présent 
avenant ;  
 
Vu la délibération de l’assemblée délibérante de la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien, maître 
d’ouvrage de l’opération, en date du 6 novembre 2025, autorisant la signature du présent avenant ;  
 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat, en application de l'article R. 321-10 du code de la 
construction et de l'habitation, en date du XXXX ; 
 
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du xxxxx ; 
 
 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule  
 
Objet de la convention d’OPAH RU d’Amplepuis  
 
La convention d’OPAH-RU d’Amplepuis a été signée le 16 février 2021 pour une période 6 ans entre la COR, l’Etat, 
l’ANAH, Action Logement Services, Procivis-SLCI, et la commune d’Amplepuis. 
 
Ce dispositif vise à renforcer l’attractivité résidentielle de la commune dans le cadre de son projet de revitalisation 
de centre-bourg, formalisé par programme Petites villes de demain (PVD), en favorisant la requalification de 
l’habitat privé. Un accompagnement technique et financier est ainsi proposé aux propriétaires occupants, bailleurs 
ou copropriétés. 
 
SOLIHA Rhône et Grand Lyon a été retenu le 12 avril 2021, par voie d’appel d’offre pour assurer la mission de suivi 
animation de l’OPAH-RU d’Amplepuis. Cette mission est financée par la COR et subventionnée par l’ANAH au titre 
de l’ingénierie (« part fixe » et « parts variables »). SOLIHA est agréé « Mon Accompagnateur Rénov’ » depuis 
2023 et a obtenu la qualification « RGE » (certification QUALIBAT) pour la réalisation d’audit énergétique en 
logement et en maison individuelle en 2024. 
 
Pour rappel, un avenant N°1 à la convention d’OPAH-RU d’Amplepuis a été signé le 20 octobre 2022 afin : 

 d’augmenter les objectifs quantitatifs propriétaires occupants et bailleurs sur les thématiques énergie, 
autonomie et grande dégradation, ainsi que les enveloppes financières liées (aides aux travaux et 
ingénierie) ; 

 d’actualiser l’offre de produits et services d’Action Logement. 
 
 
Objet de l’avenant n°2 
 
Cet avenant N°2 a pour objectif d’adapter la convention aux évolutions nationales de l’Anah, décrites ci-dessous et 
d’apporter quelques ajustements mineurs pour les deux dernières années de l’opération.  
 
Concernant les évolutions nationales, le Conseil d’Administration de l’ANAH du 6 décembre 2023 a modifié les 
prestations d’ingénieries subventionnables au titre des interventions sur l’habitat privé (art. R 321-16 du Code de la 
construction et de l’habitation (CCH) et 24 du Règlement Général de l’Agence nationale de l’habitat (RGA) et le 
régime applicable aux maîtres d’ouvrage de ces prestations (articles R 321-12 et R 321-16 du CCH). L’ensemble 
des missions de suivi animation sont inscrites dans l’arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission 
d’accompagnement du Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat. 
 
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024 dans les secteurs « diffus ou hors secteurs 
en dispositif opérationnels ». A titre dérogatoire, les dispositifs de type OPAH-RU, OPAH et PIG approuvés 
antérieurement au 1er janvier 2024 ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour adapter leurs conventions. L’OPAH-RU 
d’Amplepuis a bénéficié de cette dérogation. Cet avenant n°2 est réalisé afin de se conformer aux exigences de la 
nouvelle règlementation qui sera en vigueur au 1er janvier 2026.   
 
Dès l’année 2024, la réglementation Anah a changé pour intégrer la mission d’un professionnel agréé par l’Etat 
« Mon accompagnateur Renov’ » dans la mobilisation des aides financières dont MaPrimeRénov’ (MPR).  

Les missions de Mon Accompateur Rénov' (MAR) sont les suivantes : 

 définition du projet de travaux : visite du logement, réalisation de l’audit énergétique 
réglementaire, accompagnement sur le choix du scénario de travaux, conseils sur les travaux ; 
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 appui sur le dépôt de la demande d'aide et pour mobiliser les différentes aides nationales et locales, 
afin de diminuer le reste à charge ; 

 conseils pour la sélection des entreprises RGE et le choix des devis ; 

 identification des situations particulières, notamment de précarité ; 

 vérification de la concordance entre le scénario de travaux choisi et les travaux réalisés ; conseils 
en fin de chantier et explication sur les éco-gestes (visite de fin de travaux).  

SOLIHA réalise ces différentes missions dans le cadre du marché de suivi animation actuel, sauf deux 
nouvelles qui ont été ajoutées : 

- la réalisation d’un audit énergétique effectué par un professionnel agréé RGE ; 
- la réalisation d’une visite de fin de travaux. 

Ces deux nouvelles missions ne sont pas inscrites dans la convention OPAH-RU actuelle ni dans le marché de 
suivi animation de SOLIHA. Ces nouvelles missions seront subventionnées par l’ANAH au titre de l’ingénierie.  
 
De plus, le montant des aides aux travaux de l’ANAH a notamment augmenté sur les thématiques autonomie, 
énergie et grande dégradation pour les propriétaires occupants.  
 
Les modifications imposées par le changement de réglementation Anah avec l’augmentation des aides, la création 
du MAR et l’ajout de deux nouvelles missions dans le suivi animation ont un impact direct : 

 sur la présente convention :  
 augmentation du coût de l’ingénierie pour le maitre d’ouvrage de l’OPAH-RU ; 
 augmentation du subventionnement de l’ANAH pour l’ingénierie (part variable) pour les thématiques 

autonomie, énergie et grande dégradation pour les propriétaires occupants et bailleurs ; 
 augmentation de l’enveloppe travaux de l’ANAH sur les thématiques autonomie, énergie et grande 

dégradation pour les propriétaires occupants ;  
 modification du contenu des missions de suivi animation de l’opérateur pour les thématiques énergie 

et grande dégradation, pour les publics propriétaires occupants et bailleurs ; 

De plus, le présent avenant permet d’ajuster certains éléments dans la perspective de la fin de la convention 
début 2027. 

En effet, du fait du constat que l’OPAH-RU se termine le 15 février 2027 mais qu’il n’y ait pas d’objectifs 
quantitatifs inscrits en 2027, il est proposé une ventilation des objectifs de 2026 entre 2026 et 2027 afin de 
permettre le dépôt de dossiers dans les derniers mois de l’OPAH-RU ainsi que leur subventionnement 
par l’ANAH au titre de la part variable.   
 
De plus, l’évolution de la règlementation nationale a notamment entraîné une évolution des critères 
d’attribution des aides pour les situations de grande dégradation concernant les propriétaires occupants, avec 
un abaissement du seuil de l’indice de dégradation. Cette évolution conduit à anticiper un volume plus 
important de dossiers relevant de cette typologie et donc à augmenter légèrement ces objectifs.  

Dans ce contexte, il est proposé de réajuster les objectifs pour les années 2026 et 2027, afin de 
permettre la poursuite du dépôt de dossiers et leur prise en charge au titre de la part variable par 
l’ANAH. 

Cette modification entraîne une nouvelle répartition et une légère hausse du budget pour la COR, l’ANAH et la 
commune d’Amplepuis.  
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À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
 
Les Chapitres 1, 2, 5, 6 et 7 de la convention initiale restent inchangés. 
 
Les chapitres 3 (Articles 3.4.2 et Article 3.4. 4) et Chapitre 4 (Articles 5.1.2 ; 5.3.2 ; 5.3.2) sont modifiés. 
 
 
MODIFICATION N°1 : Re-ventilation et modification des objectifs des deux dernières années de l’OPAH-RU 
 
Les objectifs sur la durée de la convention sont augmentés avec +2 logements de propriétaires occupants très 
dégradés. Les objectifs globaux passent de 128 logements à 130 logements entre 2022 et 2027. Pour mémoire, en 
plus de cela, 26 logements ont été engagés en 2021.  

De plus, les objectifs de l’année 2026 sont ventilés sur l’année 2026 et les 2 premiers mois de l’année 2027.  

 
Chapitre concerné 

 

 Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération. 
 
Articles concernés 
 

 Article 3.4.2. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé (hors dispositif coercitif) 
 

Le contenu de l’article est inchangé. 

Objectifs  

Les objectifs de cette thématique sont augmentés, avec l’ajout de 2 objectifs propriétaires occupants très dégradés, 
1 en périmètre d’intervention renforcé et 1 en périmètre de développement.  

Nombre de logements entre 2022 et 2027 – objectifs modifiés : 

 Périmètre d’intervention 
renforcée 

Périmètre de 
développement  

TOTAL 

Logements indignes / très 
dégradés PO (modestes et très 

modestes) 
4  2  6  

Logements très dégradés PB 12 3  15 

TOTAL 16 5  21 
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 Article 4 – Objectifs quantitatifs globaux de la convention 
 
Les objectifs initiaux inscrits dans l’avenant n°1 sont rappelés dans le tableau ci-dessous : 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 
TOTAL sur 5 

ans 
Logements de propriétaires 
occupants 

18 18 18 18 18 90 

   dont logements indignes ou très 
dégradés 

  1 1 1 1 4 

   dont travaux de lutte contre la 
précarité énergétique TM et M  

12 11 11 11 11 56 

   dont aide pour l’autonomie de la 
personne (M et TM) 6 6 6 6 6 30 

Logements de propriétaires 
bailleurs 

7 7 7 7 7 35 

   dont logements indignes ou très 
dégradés 3 3 3 3 3 15 

   dont travaux de lutte contre la 
précarité énergétique 

4 4 4 4 4 20 

Copropriétés     1 1 1 3 
     TOTAL 128 

 
Pour l’avenant n°2, en plus de l’ajout de 2 objectifs propriétaires occupants grande dégradation, du fait que l’OPAH-
RU se termine le 15 février 2027 mais qu’il n’y ait pas d’objectifs en 2027 , les objectifs de 2026 sont répartis entre 
les années 2026 et 2027.  Les nouveaux objectifs sont fixés selon la répartition suivante pour le volet OPAH-RU 
classique : 
 

 92 logements de propriétaires occupants (au lieu de 90) ; 
 35 logements de propriétaires bailleurs ;  
 3 syndicats de copropriété. 

 
Soit un total de 130 logements sur 5 ans. 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 
TOTAL sur 

5 ans 
Logements de 
propriétaires occupants 

18 18 18 18 16 4 92 

   dont logements indignes 
ou très dégradés 

  1 1 1 2 1 6 

   dont travaux de lutte contre 
la précarité énergétique TM 
et M  

12 11 11 11 9 2 56 

   dont aide pour l’autonomie 
de la personne (M et TM) 

6 6 6 6 5 1 30 

Logements de 
propriétaires bailleurs 

7 7 7 7 5 2 35 

   dont logements indignes 
ou très dégradés 

3 3 3 3 2 1 15 

   dont travaux de lutte contre 
la précarité énergétique 

4 4 4 4 3 1 20 

Copropriétés 0 0 1 1 1 0 3 

     
TOTAL   130 
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MODIFICATION N°2 : Augmentation et nouvelle répartition des montants prévisionnels des financeurs pour 
l’ingénierie (ANAH et COR) et augmentation et nouvelle répartition de l’enveloppe travaux de l’Anah, de la 
COR et la commune d’Amplepuis 
 
Cette augmentation est liée à : 

- l’intégration obligatoire de la nouvelle réglementation de l’Anah avec : 
- une augmentation de l’aide aux travaux de l’ANAH sur les thématiques autonomie, énergie et grande 

dégradation pour les propriétaires occupants (cf. document en annexe 1) ; 
- une augmentation des montants en ingénierie de l’ANAH, sur les parts variables pour les dossiers 

propriétaires occupants et pour les propriétaires bailleurs (cf. document en annexe 2) ; 
- l’entrée en vigueur de Mon accompagnateur rénov et l’ajout de deux nouvelles missions (audit 

règlementaire et visite après travaux) entrainant une augmentation du coût de l’ingénierie pour l’ANAH 
et la COR ;  

- augmentation et nouvelle répartition du budget de l’ANAH, de la COR et de la commune suite à l’ajout de 
deux objectifs propriétaires occupants grande dégradation et à la re-ventilation des objectifs entre 2026 et 
2027. 

 
Chapitre concerné 
 
Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires. 
 
Articles concernés  
 

 5.1.  Financements de l'Anah / 5.1.2 Montants prévisionnels 
 

Pour rappel, les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah initialement prévus dans 
l’avenant n°1 pour l'opération sont de 1 850 060 € selon l'échéancier suivant : 
 
 

 
 
 

 
 

AE prévisionnels ANAH volet classique 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Aide aux 
travaux 

Hors prime Habiter Mieux 306 900 € 321 900 € 328 900 € 328 900 € 328 900 € 1 615 500 € 

Prime Habiter Mieux  8 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 000 € 

Total 314 900 € 321 900 € 328 900 € 328 900 € 328 900 € 1 623 500 € 

Aide à 
l'ingénierie 

Part fixe HT 31 200 € 31 200 € 31 200 € 31 200 € 31 200 € 156 000 € 

Part variable HT** 13 920 € 14 160 € 14 160 € 14 160 € 14 160 € 70 560 € 

Total HT 45 120 € 45 360 € 45 360 € 45 360 € 45 360 € 226 560 € 

Total aides 360 020 € 367 260 € 374 260 € 374 260 € 374 260 € 1 850 060 € 
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Pour l’avenant n°2, les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de l’ANAH sont réévalués à  
2 555 100 €, réparties comme suit : 

- La partie aides aux travaux passe de 1 623 500 € à 2 283 100 € ;  
- La partie ingénierie « part fixe » passe de 156 000 € à 161 200 € ;  
- La partie ingénierie « parts variables » passe de 70 560 € à 110 800 €.  

 
 
 

 
 
 

** Ces montants sont indicatifs, ils correspondent au produit "objectifs x forfait part variable" et pourront être ajustés 
en fonction de l’évolution des forfaits part variable. 

 

 5.3. Financements de la COR, maître d’ouvrage / 5.3.2 Montants prévisionnels 
 
Pour rappel, les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la COR initialement prévus dans 
l’avenant n°1 pour l'opération sont de 816 634 €, selon l'échéancier suivant :  
 

AE prévisionnels COR volet 
classique 

2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Aide aux travaux 109 734 € 115 975 € 118 975 € 118 975 € 118 975 € 582 634 € 

Aide à l'ingénierie TTC part fixe 46 800 € 46 800 € 46 800 € 46 800 € 46 800 € 234 000 € 

Total aides 156 534 € 162 775 € 165 775 € 165 775 € 165 775 € 816 634 € 

 

AE prévisionnels ANAH volet 
classique 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

TOTAL 
2022 - 2027 

Aide aux 
travaux 

Aide aux 
travaux 

 
314 900 € 

 
321 900 € 

 
328 900 € 

 
328 900 € 

 
771 500 € 

 
217 000 € 

2 275 100 € 

Prime habiter 
mieux 

8 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 000 € 

Aide à 
l'ingénierie 

Part fixe HT 
 

31 200 € 
 

31 200 € 
 

31 200 € 
 

31 200 € 
 

31 200 € 
 

5 200 € 
161 200 € 

Part variable 
HT** 

 
13 920 € 

 
14 160 € 

 
14 160 € 

 
14 160 € 

 
40 600 € 

 
13 800 € 

110 800 € 

Total HT 
 

45 120 € 
 

45 360 € 
 

45 360 € 
 

45 360 € 
 

71 800 € 
 

19 000 € 
272 000 € 

Total aides 
 

360 020 € 
 

367 260 € 
 

374 260 € 
 

374 260 € 
 

843 300 € 
 

236 000 € 2 555 100 € 
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Pour l’avenant n°2, les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de la COR sont réévalués à 
875 712 €, réparties comme suit : 

- La partie aides aux travaux passe de 582 634 € à 597 634€ ;  
- La partie ingénierie « part fixe » passe de 234 000 € à 278 078 €. 

 

AE prévisionnels 
COR volet 
classique 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

Aide aux travaux 109 734 € 115 975 € 118 975 € 118 975 € 109 479 € 24 496 € 597 634 € 

Aide à 
l'ingénierie TTC 

part fixe 
46 800 € 46 800 € 46 800 € 46 800 € 72 780 € 18 098 € 278 078 € 

Total aides 156 534 € 162 775 € 165 775 € 165 775 € 174 759 € 35 094 € 875 712 € 

 

 

 5.4. Financements de la commune d’Amplepuis / 5.4.2. Montants prévisionnels d’Amplepuis 
 
Pour rappel, le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la commune d’Amplepuis initialement 
prévus dans l’avenant n°1 pour l'opération est de 304 297 € selon l'échéancier suivant :  
 

AE prévisionnels Amplepuis 
volet classique 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Aide aux travaux 58 944 € 61 338 € 60 888 € 63 138 € 59 988 € 304 297 € 

 
Pour l’avenant n°2, les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de la commune d’Amplepuis sont 
réévalués à 316 447 €, réparties comme suit : 
 

AE prévisionnels 
Amplepuis volet 

classique 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

Aide aux travaux 58 944 € 61 338 € 60 888 € 63 138 € 58 619 € 13 520 € 316 447 € 
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Fait en 6 exemplaires, le 
 
Pour la COR maître d'ouvrage, 
Patrice VERCHÈRE, Président  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l'État, 
Fabienne BUCCIO, Préfète de la région 
AURA et Préfète du Rhône 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l'Anah, 
Fabienne BUCCIO, Préfète de la 
région AURA et Préfète du Rhône 
 

Pour la Commune d’Amplepuis, 
René PONTET, Maire  
 
 
 
                            

Pour Action Logement Services, 
Noël PETRONE, Directeur régional 

Pour SLCI 
Virginie THOLLON-BAYEUL, 
Directrice Générale Adjointe 
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ANNEXES 
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Annexe n°1 – Evolution des aides aux travaux de l’ANAH – Modalités de calcul des enveloppes 
prévisionnelles 

 

Logements de propriétaires occupants

Aide travaux 

ANAH retenue 

par logement      

2021 à 2025

Logements de propriétaires 
occupants

Aide travaux 

ANAH 2026

Objectifs 

2026

Objectifs 

2027

calcul aide 

travaux 

ANAH 2026

calcul aide 

travaux 

ANAH 2027

   dont logements indignes ou très 
dégradés Propriétaires occupants très 

modestes
25 000 €

   dont logements indignes ou très 
dégradés Propriétaires occupants très 

modestes et modestes

   dont logements indignes ou très 
dégradés + précarité énergétique 

Propriétaires occupants très modestes
25 000 €

   dont logements indignes ou très 
dégradés + précarité énergétique 

Propriétaires occupants très modestes 
et modestes

   dont logements Précarité énergétique 
très modestes

14 400 €
   dont logements Précarité énergétique 

très modestes
63 000 € 6 1 378 000 € 63 000 €

   dont logements Précarité énergétique 
modestes

10 000 €
   dont logements Précarité énergétique 

modestes
49 000 € 3 1 147 000 € 49 000 €

   dont aide pour l’autonomie de la 
personne (TM)

3 000 €
   dont aide pour l’autonomie de la 

personne (TM)
6 000 € 3 1 18 000 € 6 000 €

   dont aide pour l’autonomie de la 
personne (M)

2 500 €
   dont aide pour l’autonomie de la 

personne (M)
6 000 € 2 0 12 000 € 0 €

   dont logements indignes ou très 
dégradés

28 000 €

 dont logements indignes ou très 
dégradés + précarité énergétique avec 

audit énergétique - Propriétaires 
bailleurs

28 000 € 2 1 56 000 € 28 000 €

   dont travaux de lutte contre la précarité 
énergétique avec audit énergétique - 

Propriétaires bailleurs
15 000 €

   dont travaux de lutte contre la 
précarité énergétique avec audit 

énergétique - Propriétaires bailleurs
15 000 € 3 1 45 000 € 15 000 €

   dont travaux en moyenne dégradation 
Propriétaires bailleurs

   dont travaux en moyenne 
dégradation Propriétaires bailleurs

   dont transformation d'usage Propriétaires 
bailleurs

   dont transformation d'usage 
Propriétaires bailleurs

copropriétés 3 500 € 3 500 € 1 3500 0

21 6 771 500 € 217 000 €

Logements de propriétaires bailleurs

156 000 € 56 000 €2 112 000 €
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Annexe n° 2 : Evolution des aides à l’ingénierie – part variable – de l’ANAH – Modalités de calcul 
des enveloppes 
prévisionnelles

Logements de propriétaires occupants
Part variable 

2022 à 2025

Logements de propriétaires 
occupants

Part variable 

2026

Objectifs 

2026

calcul de la 

part variable 

2026

Objectifs 

2027

calcul de la 

part variable 

2027

   dont logements indignes ou très 
dégradés Propriétaires occupants très 

modestes
840 €

   dont logements indignes ou très 
dégradés Propriétaires occupants très 

modestes et modestes

   dont logements indignes ou très 
dégradés + précarité énergétique 

Propriétaires occupants très modestes
840 €

   dont logements indignes ou très 
dégradés + précarité énergétique 

Propriétaires occupants très modestes 
et modestes

   dont logements Précarité énergétique 
très modestes

600 €
   dont logements Précarité énergétique 

très modestes
2 000 € 6 12 000 € 1 2 000 €

   dont logements Précarité énergétique 
modestes

600 €
   dont logements Précarité énergétique 

modestes
1 600 € 3 4 800 € 1 1 600 €

   dont aide pour l’autonomie de la 
personne (M et TM)

300 €
   dont aide pour l’autonomie de la 

personne (M et TM)
600 € 5 3 000 € 1 600 €

   dont logements indignes ou très 
dégradés

840 €

 dont logements indignes ou très 
dégradés + précarité énergétique avec 

audit énergétique - Propriétaires 
bailleurs

4 000 € 2 8 000 € 1 4 000 €

   dont travaux de lutte contre la précarité 
énergétique avec audit énergétique - 

Propriétaires bailleurs
600 €

   dont travaux de lutte contre la 
précarité énergétique avec audit 

énergétique - Propriétaires bailleurs
1 600 € 3 4 800 € 1 1 600 €

   dont travaux en moyenne dégradation 
Propriétaires bailleurs

600 €
   dont travaux en moyenne 

dégradation Propriétaires bailleurs
300 €

   dont transformation d'usage Propriétaires 
bailleurs

156 €
   dont transformation d'usage 

Propriétaires bailleurs
156 €

40 600 € 13 800 €

4 000 €

Logements de propriétaires bailleurs

2 8 000 € 14 000 €
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